

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 49»

С.В.Яковлева



от « 24 » сентября 2014г

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 49»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
1.1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ «Детский сад № 49»	
1.2	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ «Детский сад № 49» в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ «Детский сад № 49» соответствуют требованиям ФГОС.	
1.3	Разработка образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 49»	В течение года	Зам.зав.по ВМР	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
2.1	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
2.2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Февраль 2014 – март 2014	Заведующий	Дополнительные соглашения заключены	
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
3.1	Создание рабочей группы	Январь 2014	Зам.зав по ВМР	Создание и определение функционала рабочей группы	
3.2	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ «Детский сад № 49»	Январь 2014	Зам.зав по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
3.3	Круглый стол «ФГТ и ФГОС: сходства и различия»	Февраль 2014	Зам.зав по ВМР	Перечень требований к условиям реализации ФГОС.	
3.4	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Март 2014	Зам.зав по ВМР	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ «Детский сад № 49» при введении ФГОС.	

3.4	Комплектование библиотeki в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Февраль – сентябрь 2014	Зам.зав по ВМР	Наличие в МБДОУ «Детский сад № 49» документов по введению ФГОС.	
3.5	Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ «Детский сад № 49» в соответствии с требованиями ФГОС.	Апрель 2014	Зам.зав по ВМР	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.	
3.6	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 49»	Апрель-июль 2014	Зам.зав по ВМР	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №49»	
3.7	Разработка модели взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 49» с социумом.	Июль 2014	Зам.зав по ВМР	План реализации взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 49» с социумом.	
3.8	Утверждение рабочих программ	Сентябрь 2014	Зам.зав по ВМР	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.	
3.9	Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Март-сентябрь 2014	Зам.зав по ВМР	Система оценки качества ДО в МБДОУ «Детский сад № 49»	
3.10	Проведение педагогического совета «Анализ готовности МБДОУ «Детский сад № 49» к внедрению ФГОС»	Август 2014	Зам.зав по ВМР	Решение педагогического совета.	
3.11	Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2014 – май 2015	Зам.зав по ВМР	Определение необходимых модели образовательной системы МБДОУ «Детский сад № 49».	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				
4.1	Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ «Детский сад № 49» в связи с введением ФГОС ДО.	В течении года	Зам.зав по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
4.2	Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Зам.зав по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений.	

5	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ «Детский сад № 49» в соответствие с требованиями ФГОС.	Февраль – март 2014	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ «Детский сад № 49» соответствуют требованиям ФГОС.
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад № 49»	Февраль 2014 г.	Заведующий	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.
6	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:			
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь	Заведующий Зам.зав по ВМР Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	5.2 Информирование родительской общности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Зам.зав по ВМР Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	В течение года	Зам.зав по ВМР Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течение года	Заведующий Зам.зав по ВМР Воспитатели	
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:			
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ «Детский сад № 49»	Февраль – сентябрь 2014	Завхоз	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Август 2014	Рабочая группа	Инвентаризация проведена
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Завхоз	